

Sprint Review – Projeto: Hotel para Animais

Sprint 1: Planejamento e Preparação

Objetivo: Estabelecer a base do projeto com estudo de mercado, escolha de localização e obtenção de licenças.

Conteúdo Desenvolvido:

1. Estudo de mercado concluído:
 - Identificamos uma grande demanda para hotéis de animais na região e pouca concorrência, o que indica uma boa oportunidade de mercado. A análise ajudou a definir estratégias iniciais de público-alvo e serviços.
2. Escolha do local:
 - Escolhemos um terreno bem localizado, próximo a áreas residenciais e de fácil acesso, tornando-se conveniente para donos de pets que viajam.
3. Obtenção de licenças:
 - Conseguimos todas as licenças municipais e sanitárias, garantindo que estamos prontos para iniciar a construção sem problemas burocráticos.

Resultado:

Toda a fase de planejamento foi completada, deixando o projeto pronto para avançar com a construção.

Sprint 2: Construção do Hotel

Objetivo: Construir a estrutura principal do hotel e adquirir os materiais necessários.

Conteúdo Desenvolvido:

1. Construção da estrutura:
 - As estruturas principais, como baias, áreas de lazer e recepção, foram concluídas. As áreas de recreação foram projetadas para oferecer um espaço seguro e divertido para os pets.
2. Compra de materiais e acessórios:
 - Compramos camas, brinquedos, comedouros, bebedouros e o mobiliário necessário para a recepção. Esses materiais garantem o funcionamento básico do hotel.
3. Preparação da área de recreação:
 - Criamos uma área externa para que os animais possam correr e brincar em segurança, com brinquedos variados e espaço amplo.

Resultado:

Com a estrutura do hotel e os materiais prontos, a base para funcionamento já está estabelecida.

Sprint 3: Finalização e Inauguração

Objetivo: Finalizar o hotel, treinar a equipe e inaugurar o espaço.

Conteúdo Desenvolvido:

1. Treinamento da equipe:
 - A equipe de cuidadores e recepcionistas passou por um treinamento completo, incluindo técnicas de atendimento ao cliente e cuidados com animais, para garantir uma experiência de qualidade e segurança.
2. Decoração e ajustes finais:
 - Foram adicionados detalhes de decoração, como plantas e quadros, para tornar o espaço mais acolhedor e confortável tanto para os animais quanto para os donos.
3. Campanha de marketing e inauguração:
 - Lançamos uma campanha de marketing nas redes sociais e em parcerias com pet shops e clínicas veterinárias, promovendo o hotel e atraindo os primeiros clientes. Recebemos feedbacks positivos sobre o ambiente e o atendimento.

Resultado:

O hotel foi inaugurado com sucesso! A equipe está preparada, o ambiente está completo e funcional, e o hotel já está em operação, pronto para receber mais clientes.

Sprint Atual: Melhoria e Expansão da Operação

Objetivo: Implementar melhorias com base nos feedbacks dos primeiros clientes, aperfeiçoar a experiência e expandir o alcance.

Conteúdo Desenvolvido:

1. Pesquisa de satisfação inicial com clientes:
 - Conduzimos uma pesquisa com os primeiros clientes para coletar feedback sobre o atendimento e a estrutura. Identificamos pontos fortes e oportunidades de melhoria.
2. Aprimoramento do treinamento de atendimento:
 - Realizamos uma nova rodada de treinamentos focada em atendimento ao cliente, reforçando a importância de uma experiência personalizada e acolhedora.
3. Análise de novos canais de divulgação:
 - Identificamos novos canais de divulgação, como redes sociais locais, eventos de pets e parcerias com áreas pet-friendly, para expandir a visibilidade do hotel.
4. Checklists de rotina implementados:
 - Criamos e implementamos checklists diários para as equipes de operação, padronizando tarefas e assegurando consistência e qualidade nos cuidados dos animais e atendimento.